



Réseau

INTERAGIR Nord

L'enfant au coeur de nos actions

Planification du Réseau InterAgir pour 2021-2022	Région :	Algoma, Thunder Bay, Thunder Bay district, Sudbury, Sault Ste. Marie, Manitoulin-Sudbur district, Rainy River/Kenora
	Réseau :	InterAgir Nord

Veillez remplir le modèle suivant pour décrire la manière dont votre Réseau InterAgir à l'intention de travailler avec les partenaires communautaires et les fournisseurs de services pour répondre aux besoins en matière de services aux enfants et aux familles francophones pendant l'exercice 2021-2022. Veuillez soumettre le gabarit dûment rempli à votre représentante du ministère d'ici le 30 avril 2021. Le ministère va examiner la soumission une fois reçue.

#	Catégorie 1	Description	Partenaires	Échéancier	Résultats attendus
1.	Réseautage - provincial	Réseauter avec tous les InterAgir de la province afin de discuter des sujets suivants : ➤ Pénurie d'éducatrices/valorisation de la profession ; ➤ Un plan de communication Mettre à jour le site internet concernant les activités des réseaux régionaux et du réseau provincial (1,5 %)	Réseaux régionaux de la province	2021-2022	Participation de 3 représentants du réseau du Nord à trois rencontres virtuelles (1,5 %) Membres du réseau du Nord-Est : ➤ Sylvie Langlois ➤ Julie Marsh ➤ Geneviève Verreault
2.	Priorité provinciale	Élaborer un budget pour les priorités provinciales Collaborer pour l'élaboration de projets au niveau provincial.	InterAgir du Nord	2021-2022	Plan de communication
3.	Pilote ailleurs en province pour les trousseaux d'activités	Pour le parent : envoyer sa documentation au personnel éducateur Personnel éducateur : développer une documentation des mêmes activités et partager avec le parent.	Agences volontaires pour expérimenter les trousseaux (services de garde d'enfants,	Sept 2021	Apprentissage de l'enfant visible par le biais de la documentation pédagogique. Activités extérieures :



Réseau

INTERAGIR Nord

L'enfant au coeur de nos actions

#	Catégorie 1	Description	Partenaires	Échéancier	Résultats attendus
			centre ON y va, services d'inclusion)		➤ Perspective de développement, intérêt de l'enfant par la professionnelle et la famille
4.	Pilote - développer un carnet parent qui suit l'enfant sur tout son parcours d'éducation de langue française	Développer un carnet virtuel qui serait la « propriété » du parent. Cet outil serait remis au parent soit par le centre de garde ou le centre ON y va quand la famille fréquente un service de langue française. Préparer le logiciel pour intégrer le cadre d'aménagement linguistique et le « Comment apprend - t-on ? »	Agences volontaires pour expérimenter les troussees (services de garde d'enfants, centre ON y va, service inclusion)	Mars 2022	➤ Engagement du parent ➤ Continuum de services en petite enfance ➤ Dépistage précoce facilité. ➤ Unicité de l'enfant, de la famille
5.	Pilote - développer une plateforme qui permet le partage de la documentation et fait le lien avec le développement de l'enfant	piloté la version initiale en français du logiciel Storypark. ➤ Identifier tous les services francophones du réseau avec le nombre d'enfants qui desservent. ➤ D'envoyer le montant pour payer la mensualité de Storypark (1,19 \$ x enfants x mois) ➤ Financier les projets pilotes	Agences volontaires pour expérimenter les troussees (services de garde d'enfants, centre ON y va, service inclusion)	Mars 2022	Communication avec le parent Reconnaissance de son rôle de premier éducateur de l'enfant Relations sensibles et authentiques Engagement de la famille et du personnel éducatif dans le développement de chacun des enfants
6.	Recherche	Développer des outils d'évaluation à intégrer sur la plateforme, recueillir les données et les analyser pour améliorer le produit	Services de garde d'enfants,	Mars 2022	Données probantes pour améliorer le produit



Réseau

INTER AGIR Nord

L'enfant au coeur de nos actions

#	Catégorie 1	Description	Partenaires	Échéancier	Résultats attendus
		➤ Idem	Centre ON y va, services d'inclusion Familles		
7.	Coordination de trois rencontres	Coordonner trois rencontres supplémentaires pour faire avancer les projets : Comprend : Doodle, la technologie pour la rencontre, PV, création de l'ordre du jour, planification des sujets sur l'ordre du jour, participation à la rencontre, mise à jour du tableau de planification	AFÉSEO	Avril 2021 à mars 2022	Coordination de 3 rencontres pour faire avancer les projets : ➤ Le 9 décembre 2021 ➤ Le 10 février 2022 ➤ Le 10 mars 2022
8.	Coordination de trois rencontres de base du réseau	Coordonner les 3 rencontres de base des réseaux ➤ Coûts approximatifs par rencontre : Comprend : Doodle, la technologie pour la rencontre, PV, création de l'ordre du jour, planification des sujets sur l'ordre du jour, participation à la rencontre, mise à jour tableau de planification. Chaque réseau s'engage à avoir au minimum 3 rencontres par année.	AFÉSEO	Avril 2021 à mars 2022	Coordination de 3 rencontres : ➤ Le 13 mai 2021 ➤ Le 26 août 2021 ➤ Le 14 octobre 2021
9.	Administration du financement	Agir à titre de plateforme bancaire pour les finances du réseau Rapport financier pour le ministère de l'Éducation, incluant les états financiers et vérification (5 %)	AFÉSEO	Avril 2021 à mars 2022	➤ Paiement des factures ➤ Tenue à jour le bilan financier ➤ Remise d'un budget à chaque rencontre du réseau
Budget final 2021-2022 dépensé					

Ajouter des rangées supplémentaires au besoin

Mise à jour le 29 mars 2022



Réseau

INTERAGIR Nord

L'enfant au coeur de nos actions

1 - La catégorie d'activité peut être « événement » (p. ex., célébration culturelle, forum communautaire), « planification de système » (p. ex., évaluation des besoins ou consultant pour animer une séance de planification stratégique, élaboration de recommandations pour les réseaux locaux), « apprentissage professionnel » (p. ex., atelier de sensibilisation culturelle, possibilités d'observation au poste de travail/de stages interservices), « outils/ressources » ou « autre ».

2 - Le bénéficiaire peut utiliser jusqu'à dix pour cent (10 %) des fonds pour couvrir les coûts d'administration du projet. Les dépenses d'administration doivent représenter les dépenses réelles engagées pour l'administration du projet et ne peuvent pas être exprimées uniquement en termes de pourcentage des dépenses du projet.

3 - Frais liés aux activités et aux rencontres supplémentaires des réseaux InterAgir :

- Coordination de rencontres supplémentaires des RRLF : 1 000 \$ par rencontre ;
- Logistique pour la mise en œuvre des activités ;
- Embauche d'un.e consultant.e ;
- Livraison de l'apprentissage professionnel ;
- Création de mémoires ;
- Contributions pour les activités provinciales ;
- Traduction, etc.